

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГР. ВАРНА

ул. Подвис 29, Тел./Факс: +359 052/301235,
<http://www.1eg.eu/> /e – mail : firstls@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: СТРОЙКОМЕРС ЕООД

ПЪРВА
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
№ ФСД18-36/29-10-2018
18.12 2019 г.
ГР.ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 КЪМ ДОГОВОР № ФСД18-36/29.10.2018г.

„Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с идентификатор No 101352353.247.1 - столова в Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25м. р-н, гр. Варна ”

Днес, 18.12.....2019г., гр.Варна, във връзка с изменение по **Договор № № ФСД18-36/29.10.2018г.**, на основание чл.116, ал.1, т.3 и т.7 от ЗОП, страните по договора:

Възложителят - ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА, представляван от Веселин Иванов Василев в качеството си на директор и Мирелла Паламарова в качеството си на главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Подвис“ №29, ЕИК: 000083067

и

Изпълнителят: СТРОЙКОМЕРС ЕООД, със седалище и адрес на управление: област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, Гербер № 5, ЕИК 109514464, представлявано от Даниел Атарян

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горесцитирания проект на обект за интервенция **ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА** непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие като скрити дефекти, а именно: След започване на строителните работи са разкрити засегнатите зони по обекта при което се установява необходимост от допълнителни дейности на строежа, във връзка с нововъзникналите ситуации, останали скрити по време на първоначалните огледи по време на проектирането, предвид което във връзка с направените констатации е възникнала необходимост да се изпълнят допълнителни на вид и количества строително монтажни работи по допълнително разработен проект по реда на чл.154,ал.5 от ЗУТ по част Конструкции, часр Архитектура, част ЕЛ, част ОВК, част

ПБ, като по време на разработката и одобряването на проекта строежа е бил спрян, както и във връзка с последващи действия по въвеждане на обекта в експлоатация.

На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, във връзка с констатирани разминавания на текстовете на чл.7 и чл.8, във връзка с чл.18, ал.3 от договора.

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 8, ал.2 както следва:

Чл. 8. Плащане на цената за изпълнение на договора.

(2) Окончателното плащане - след въвеждане на обекта в експлоатация:

1. Протокол обр. 19 за изпълнени СМР, съставен от Изпълнителя, подписан от Възложителя, Консултанта упражняващ строителен надзор, инвеститорския контрол и Изпълнителя;

2. Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на Протокол обр. 19.

3. Сумата от стойностите на междинните и окончателните плащания не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

Междинните и окончателните плащания се извършват от Възложителя на Изпълнителя в срок от 30 дни, считано от датата на представяне на фактурата.

II. Изменя се чл. 2, ал.1, както следва:

(1) Срокът на договора: до 30.04.2020г.

III.Останалите клаузи на Договор № ФСД18-36/29.10.2018г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПОД П И С И:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на
ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА

/ Веселин Василев /

Главен счетоводител

/ Мирелла Паламарова /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

/ Даниел Атарян /