

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГР. ВАРНА

ул. Подвис 29, Тел./Факс: +359 052/301235,

<http://www.1eg.eu/> /e – mail : firstls@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: СТРОЙКОМЕРС ЕООД

**ПЪРВА
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ**
№ ФСД18-36-31
2009 20 19 г.
гр.ВАРНА

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
КЪМ ДОГОВОР № ФСД18-36/29.10.2018г.**

**„Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с
идентификатор No 101352353.247.1 - столова в Зала за културни
мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25м. р-н, гр. Варна ”**

Днес, 20.09...2019г., гр.Варна, във връзка с изменение по **Договор № №
ФСД18-36/29.10.2018г.**, на основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП, страните по
договора:

Възложителят - ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА, представляван от
Веселин Иванов Василев в качеството си на директор и Мирелла Паламарова в
качеството си на главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, ул. „Подвис“ №29, ЕИК: 000083067

и

Изпълнителят: СТРОЙКОМЕРС ЕООД, със седалище и адрес на управление: област
СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, Гербер № 5, ЕИК 109514464, представлявано
от Даниел Атарян

На основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса
на изпълнение на строителните дейности по горесцитирания проект на обект за
интервенция **ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА** непредвидени обстоятелства,
които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия
проект и са възникнали впоследствие като скрити дефекти, а именно: След
започване на строителните работи са разкрити засегнатите зони по обекта при което
се установява необходимост от допълнителни дейности на строежа, във връзка с
нововъзникналите ситуации, останали скрити по време на първоначалните огледи по
време на проектирането, предвид което във връзка с направените констатации е

възникнала необходимост да се изпълнят допълнителни на вид и количества строително монтажни работи по допълнително разработен проект по реда на чл.154,ал.5 от ЗУТ по част Конструкции, част Архитектура, част ЕЛ, част ОВК, част ПБ.

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 1, като се добавя ал. 3, както следва:

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема изпълни допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154, ал.2, т.5 и т.7 от ЗУТ, съгласно утвърдена КСС, неразделна част от настоящото споразумение.

II. Изменя се Чл. 5, ал.1, както следва:Общата цена за изпълнение на договора се променя от **914 678,70 (деветстотин и четиринадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и 0,70ст.) лв. без ДДС на 1 011 804,43 (един милион единадесет хиляди осемстотин и четири лева и 0,43ст.) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълнение СМР – 914 678,70 (деветстотин и четиринадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и 0,70ст.) и 97 125,73(деведесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева и 0,73ст.), съгласно количествено стойностна сметка за изпълнение на допълнителните работи по реда на чл. 154, ал.2, т.5 и т.7 от ЗУТ.**

Финансирането в размер на 97 125,73лв. без ДДС представляващо учвеличението на първоначалния договор ще бъде осигурено от бюджета на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА за съответната година.

III. Изменя се чл. 55, ал.3 в частта размер на гаранцията, както следва:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **30 354,13[лв]**, представляващи 3 на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит), безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

IV. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва:

(1) Срокът на договора: до 31.12.2019г.

(2) Срок на изпълнение: Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение до **210 календарни дни**. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и е до Датата на подписване на Констативен Акт обр. 15.

V.Останалите клаузи на Договор № ФСД18-36/29.10.2018г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на
ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - ГР.ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТРОЙКОМЕРС ЕООД