

Фактура

Номер: 0000002051

Дата: 16.03.2020

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна

Ид. № 000083067

ДДС ид.№ BG000083067

Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Ид.№ 109514464

ДДС ид.№ BG109514464

Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5

Банка: Интернешънъл Асет Банк

BIC:IABGBGSF, IBAN:BG30IABG74901050087200

ОРИГИНАЛ

№	Описание	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Изпълнени СМР съгл.договор от 29.10.2019 г. и протокол обр.19-9 за обект:				
2	Преустройство и промяна предназначението на столова в Зала за културни				
3	мероприятия кв.33,25 м.р-н ,гр.Варна-Първа езикова гимназия-Варна	бр.	1	46612.88	46612.88
4	Приспада се аванс 20%	бр.	1	-9322.58	-9322.58

ДДС: седем хиляди четиристотин петдесет и осем лева и бст.

Общо: четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и 36ст.

Основание:

Стойност: 37290.30

Данъчна основа: 37290.30

ДДС 20%: 7458.06

Сума за плащане: 44748.36

Тип плащане: По банка

Получател подпис:

дир.Веселин Василев



Съставил подпис и печат:

Атанаска Андреева



Дата на данъчното събитие:

16.03.2020

Фактурата е изплатена на 23.03.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна
 КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18-376 от 29.10.2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С
 идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОБР.19 №9 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 16.03.2020 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр. Варна; ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ: инж. Валерия Йоргова; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: инж. Стоян Стоянов-Управител на "СС-КОНСУЛТ" ЕООД; и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж. Даниел Атарян, след проверка на място установихме, че към 16.03.2020 год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол		
			Количество	Ед. цена	Стойност
ЧАСТ СК					
38	Доставка и монтаж греди 10/10	м3	3,55	130,00	461,50
39	Доставка и монтаж Дюшеме - 4см	м2	138,00	68,00	9 384,00
40	Доставка и монтаж Плоскости - OSB -2.5см	м2	48,00	34,00	1 632,00
ЧАСТ АС					
9	Доставка и монтаж окачен таван минераловатни пана в мокри помещения, модул 600/600, вкл. констр.	м2	6,00	24,00	144,00
10	Грундиране стени мокри помещения	м2	41,27	1,25	51,59
11	Доставка и монтаж окачен таван от акустичен гипскартон на конструкция	м2	102,75	55,00	5 651,25
13	Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес	м2	106,00	42,00	4 452,00
14	Доставка и монтаж дървена обшивка по таван	м2	272,34	34,00	9 259,56
15	Доставка и монтаж дървена обшивка по стени	м2	181,49	34,00	6 170,66
17	Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране	м2	789,30	5,20	4 104,36
21	Боядисване и грундиране тавани латекс	м2	144,71	5,20	752,49
22	Полагане хидроизолация обмазна в мокри помещения	м2	47,66	14,50	691,07
50	PVC первази гумирана настилка	м	166,00	3,20	531,20
Ан.	Топлоизолация EPS =10см	м2	21,50	32,50	698,75
31	Шпакловка по стени	м2	63,46	8,80	558,45
Ан.	Ограда дизел генератор – по детайл	м	13,80	150,00	2 070,00
Обща стойност СМР без ДДС:					46612,88
ДДС 20%:					9322,58
Обща стойност СМР с вкл. ДДС:					55935,46



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: В. ВАСИЛЕВ

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: И. С. СТОЯНОВ



ИЗПЪЛНИТЕЛ: И. Д. АТАРЯН

И. Д. АТАРЯН



ИНВ. КОНТРОЛ: И. В. ЙОРГОВА

възложител: Първа езикова гимназия гр. Варна

изпълнител: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФсД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ДВУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 16.03 2020 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след проверка на място установихме, че към 16.03 2020 год. са завършени следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол
			Количество
	Част СК		
38	Доставка и монтаж греди 10/10	м3	3,55
39	Доставка и монтаж Дюшеме - 4см	м2	138,00
	Част АС		
13	Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес	м2	106,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

В. ВАСИЛЕВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/инж. Марио Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Е. Колев/

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**
Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 04.10.2018 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
38	Доставка и монтаж греди 10/10	м3	3,55	3,55	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(инж. Мариана Николова Рудева)

3. 
.....
(инж. Веселин Първанов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
.....
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 05.10.2019 г. подписаните представители на:


1. Строителя: “СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. Консултанта (строителен надзор):. инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
3. Проектанта: инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна”


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
39	Доставка и монтаж Дюшеме - 4см	м2	138,00	138,00	добра
40	Доставка и монтаж Плоскости - OSB -2.5см	м2	48,00	48,00	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(инж. Мариана Николова Рудева)

3. 
.....
(инж. Веселин Първанов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД 
.....
(инж. Стоян Стоянов)



Приложение № 7
към чл. 7, ал. 3, т. 7
(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006г.,
в сила от 07.04.2006г)
(Образец 7)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТ СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 05.10.2019 г., подписаните представители на:

1. инж. Марио Георгиев – технически ръководител към фирма «СТРОЙКОМЕРС» ЕООД - строител

2. инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор

3. инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна”,

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Монтирани са греди 10/10 на коти +1.45;+3,02;+5,60


Не констатирахме отклонения от проекта.


Въз основа на горните констатации


РАЗРЕШАВАМЕ:

Монтажа на дюшеме на кота +1.45 и плоскости OSB-2.5см на кота+3,02

Съставили:

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(инж. Мариана Рудева)

3. 
.....
(инж. Веселин Първанов)

.....
(инж. Стоян Стоянов - управител на „СС Консулт“ ЕООД)



Приложение № 7
към чл. 7, ал. 3, т. 7
(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006г.,
в сила от 07.04.2006г)
(Образец 7)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТ СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 04.10.2019 г., подписаните представители на:

1. инж. Марио Георгиев – технически ръководител към фирма «СТРОЙКОМЕРС» ЕООД - строител
2. инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна”,

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Направена е металната конструкция на коти +1.45;+3,02;+5,60

Не констатирахме отклонения от проекта.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Монтажа на греди 10/10 на коти +1.45;+3,02;+5,60

Съставили:

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

.....
(инж. Стоян Стоянов-управител

на „СС Консулт“ ЕООД)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 15.09.2019 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
Ан.	Ограда дизел генератор – по детайл	м	15,80	13,80	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 10.09.2019 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:


№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
Ан.	Топлоизолация EPS =10см	м2	21,50	21,50	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 07.10.2019 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова – технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов – проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
50	PVC первази гумирана настилка	м	166,00	166,00	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 25.09.2018 г. подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. Консултанта (строителен надзор): арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. Проектанта: арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
31	Шпакловка по стени	м2	63,46	63,46	добра
15	Доставка и монтаж дървена обшивка по стени	м2	690	181,49	добра
17	Боядисване стени с латекс, вкл.грундиране	м2	789,30	789,30	добра
21	Боядисване и грундиране тавани латекс	м2	247,12	144,71	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 01.10.2019 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
9	Доставка и монтаж окачен таван минераловатни пана в мокри помещения, модул 600/600, вкл.констр.	м2	6,00	6,00	добра
11	Доставка и монтаж окачен таван от акустичен гипскартон на конструкция	м2	284,70	102,75	добра
14	Доставка и монтаж дървена обшивка по таван	м2	272,34	272,34	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 30.09.2019 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
22	Полагане хидроизолация обмазна в мокри помещения	м2	59,20	47,66	добра
10	Грундиране стени мокри помещения	м2	47,50	41,27	добра
13	Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес	м2	106,00	106,00	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)

