

Фактура

Номер: 0000001979

Дата: 02.12.2019

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна
Ид. № 000083067
ДДС ид.№ BG000083067
Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Ид.№ 109514464
ДДС ид.№ BG109514464
Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5
Банка: Интернешънъл Асет Банк
BIC:IABGBGSF, IBAN:BG30IABG74901050087200

ОРИГИНАЛ

№	Описание	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Изпълнени СМР съгл.договор от 29.10.2018 г.и протокол обр.19-5 за обект:				
2	Преустройство и промяна предназначението на столова в Зала за културни				
3	мероприятия кв.33,25 м.р-н ,гр.Варна-Първа езикова гимназия-Варна	бр.	1	42534.94	42534.94
4	Приспада се аванс 20%	бр.	1	-8506.98	-8506.98

ДДС: шест хиляди осемстотин и пет лева и 59ст.


Общо: четиридесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 55ст.

Основание:

Стойност:	34027.96
Данъчна основа:	34027.96
ДДС 20%:	6805.59
Сума за плащане:	40833.55
Тип плащане:	По банка

Получател подпис:

дир.Веселин Василев



Съставил подпис и печат:

Атанаска Андреева



Дата на данъчното събитие:

02.12.2019

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ДВУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес ^{2.12}.....2019 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след проверка на място установихме, че към ^{2.12}.....2019 год. са завършени следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол
			Количество
	Част АС		
1	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=15 см.	м2	127,12
2	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=20 см.	м2	28,50
4	Щендерни стени от два пласта GKI влагоустойчив и два пласта GKB обикновен гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	30,25

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/В.ВАСИЛЕВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/инж. Марио Георгиев/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/В. Василев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/Е. Костева/

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 02.09.2019 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Доставка и монтаж на циментофазерни плочи- по ос 8	M2	800	138,92	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
.....
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
.....
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 09.09.2019 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
19	Топлоизолация фасади минерална вата 10 см. , $\lambda= 0.038$ W/mK, с воал по оси 1;8;Г;А	м2	800,00	800,00	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 06.09.2019 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
27	Обръщане страници по фасада с циментфазер, каменна вата, минерална мазилка d=15см.	м	117,60	117,60	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
.....
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
.....
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 11.09.2019 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** “СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
55	Минерална мазилка по стени, вкл.грундиране	м2	833,90	350,00	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 10.05.2019 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
4	Щендерни стени от два пласта GKI влагоустойчив и два пласта GKB обикновен гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	30,25	30,25	добра
5	Щендерни стени от два пласта GKI влагоустойчив гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	4,18	4,18	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 12.09.2019 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=15 см.	м2	127,12	127,12	добра
2	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=20 см.	м2	28,50	28,50	добра
6	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	80,20	80,20	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**
Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 02.05.2017 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
60	Екстериорни врати ЕІ30 120/210см по ос А	бр.	1,00	1,00	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 12.09.2019 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
35	Щурц прозорци и врати	м	37,34	37,34	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
.....
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
.....
(инж. Стоян Стоянов)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 07.09.2019 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
7	Направа циментова замазка за наклон в мокри помещения с d=5.5cm	м2	7,27	7,27	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
.....
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
.....
(инж. Стоян Стоянов)

възложител: Първа езикова гимназия гр. Варна
 КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
 изпълнител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

Ч. изг.
31

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОБР.19 №5 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 02.12.2019 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр. Варна; **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**: инж. Валерия Йоргова; **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**: инж. Стоян Стоянов-Управител на "СС-КОНСУЛТ" ЕООД; и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: инж. Даниел Атарян, след проверка на място установихме, че към 02.12.2019..... год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

№	ПОЗИЦИЯ по ТДЦ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол		
				Количество	Ед. цена	Стойност
ЧАСТ АС						
1	1	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=15 см.	м2	127,12	38,00	4 830,56
2	2	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=20 см.	м2	28,50	43,00	1 225,50
3	4	Щендерни стени от два пласта GKI влагоустойчив и два пласта GKB обикновен гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	30,25	42,00	1 270,50
4	5	Щендерни стени от два пласта GKI влагоустойчив гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	4,18	42,00	175,56
5	6	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	80,20	38,00	3 047,60
6	7	Направа циментова замазка за наклон в мокри помещения с d=5,5см	м2	7,27	12,80	93,06
7	16	Доставка и монтаж циментофазерни плочи	м2	100,00	55,00	5 500,00
8	19	Топлоизолация фасади минерална вата 10 см. , λ= 0,038 W/mK, с воал	м2	800,00	22,00	17 600,00
9	27	Обръщане страници по фасада с циментфазер, каменна вата, минерална мазилка d=15см.	м	117,60	12,20	1 434,72
10	35	Щурц прозорци и врати	м	37,34	16,00	597,44
11	55	Минерална мазилка по стени, вкл.грундиране	м2	350,00	18,00	6 300,00
12	60	Екстериорни врати EI30 120/210см	бр.	1,00	460,00	460,00
Обща стойност СМР без ДДС:						42534,94
ДДС 20%:						8506,99
Обща стойност СМРс вкл. ДДС:						51041,92

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПЕРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГР. ВАРНА
 (В. ВАСИЛЕВ)
 ИНВ. КОНТРОЛ: 1.....
 (инж. В. ЙОРГОВА)

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:.....
 (инж. СТ. СТОЯНОВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
 (инж. Д. АТАРЯН)