

Фактура

Номер: 0000002016

Дата: 24.01.2020

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна

Ид. № 000083067

ДДС ид.№ BG000083067

Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Ид.№ 109514464

ДДС ид.№ BG109514464

Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5

Банка: Интернешънъл Асет Банк

BIC:IABGBGSF, IBAN:BG30IABG74901050087200

ОРИГИНАЛ

№	Описание	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Изпълнени СМР съгласно Договор ФСД 18-376 от 29.10.2018 г. и протокол обр.19-7				
2	на обект:Преустройство и промяна предназначение на съществуващата сграда				
3	от Столова в Зала за културни мероприятия" гр.Варна	бр.	1	32579.31	32579.31
4	Приспадат аванс 20%	бр.	1	-6515.86	-6515.86

ДДС: пет хиляди двеста и дванадесет лева и 69ст.

Общо: тридесет и една хиляди двеста седемдесет и шест лева и 14ст.

Основание:

Получател подпис:

дир.Веселин Василев



Съставил подпис и печат:

Атанаска Андреева



Дата на данъчното събитие:

24.01.2020

Стойност:	26063.45
Данъчна основа:	26063.45
ДДС 20%:	5212.69
Сума за плащане:	31276.14
Тип плащане:	По банка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18-376 от 29.10.2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ДВУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 24.01.....2020 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след проверка на място установихме, че към 24.01.....2020 год. са завършени следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол
			Количество
Част АС			
15	Доставка и монтаж дървена обшивка по стени	м2	197,69
31	Шпакловане резервоар	м2	39,79
39	Интериорни врати 90/210см	бр.	10,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Инж. Марио Георгиев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

.....

възложител: Първа езикова гимназия гр. Варна
 консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
 изпълнител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОБР.19 №7 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 24.01.2020 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр. Варна; **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**: инж. Валерия Йоргова ; **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**: инж. Стоян Стоянов-Управител на „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД; и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: инж. Даниел Атарян, след проверка на място установихме, че към 24.01.2020 год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

№	ПОЗИЦИЯ по ТДЦ	ОПИСАНИЕ	Ед. м. ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол		
				Количество	Ед. цена	Стойност
ЧАСТ АС						
1	15	Доставка и монтаж дървена обшивка по стени	м2	197,69	34,00	6 721,46
2	31	Шпакловане резервоар	м2	39,79	8,80	350,15
3	32	Циментова замазка резервоар	м2	10,81	12,20	131,88
4	33	Хидроизолация обмазна двуслойна резервоар	м2	37,79	14,50	547,96
5	34	Куфар от единичен влагоустойчив гипсокартон с щендерна конструкция	м2	10,15	35,00	355,25
6	36	ИнтерIORни врати 170/210см, тип "Антипаник"	бр.	1,00	890,00	890,00
7	37	ИнтерIORни врати EI60 170/325см, тип "Антипаник"	бр.	1,00	1 420,00	1 420,00
8	38	ИнтерIORни врати 120/210см	бр.	1,00	750,00	750,00
9	39	ИнтерIORни врати 90/210см	бр.	10,00	570,00	5 700,00
10	40	ИнтерIORни врати 80/210см	бр.	5,00	510,00	2 550,00
11	41	ИнтерIORни врати 70/210см	бр.	2,00	480,00	960,00
12	42	Доставка и монтаж врати 70/210 мокри помещения окомплектовани с брава, дръжки и патрон, AI	бр.	3,00	220,00	660,00
13	48	ИнтерIORни врати 170/210 см	бр.	1,00	680,00	680,00
14	49	ИнтерIORни врати EI60 170/325 см	бр.	1,00	1 500,00	1 500,00
15	55	Минерална мазилка по стени, вкл.грундиране	м2	483,90	18,00	8 710,20
16	56	Външни подprozоречни первази	м	14,94	22,00	328,68
17	Ан.	Окачен таван гипсокартон	м2	17,69	18,30	323,73
Обща стойност СМР без ДДС:						32579,31
ДДС 20%:						6515,86
Обща стойност СМРс вкл. ДДС:						39095,17

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 ИНВ. КОНТРОЛ: 
 инж. В. ЙОРГОВА

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

инж. СТ. СТОЯНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Д. АТАРЯН

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 20.09.19 г. подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. Консултанта (строителен надзор): арх. Анелия Вълканова- технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. Проектанта: арх. Мартин Христов- проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
56	Външни подprozоречни первази	м	14,94	14,94	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 10.09.19 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
31	Шпакловане резервоар	м2	46,62	39,97	добра
32	Циментова замазка резервоар	м2	10,81	10,81	добра
33	Хидроизолация обмазна двуслойна резервоар	м2	57,44	37,79	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 21.09.19 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова- технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов- проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
34	Куфар от единичен влагоустойчив гипсокартон с цендерна конструкция	м2	12,23	10,15	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД


А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 24.09.18 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
 2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
 3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“
- съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
36	ИнтерIORни врати 170/210см, тип "Антипаник"	бр.	1,00	1,00	добра
37	ИнтерIORни врати EI60 170/325см, тип "Антипаник"	бр.	1,00	1,00	добра
38	ИнтерIORни врати 120/210см	бр.	1,00	1,00	добра
39	ИнтерIORни врати 90/210см	бр.	10,00	10,00	добра
40	ИнтерIORни врати 80/210см	бр.	5,00	5,00	добра
41	ИнтерIORни врати 70/210см	бр.	2,00	2,00	добра
42	Доставка и монтаж врати 70/210 мокри помещения окомплектовани с брава, дръжки и патрон, А1	бр.	3,00	3,00	добра
48	ИнтерIORни врати 170/210 см	бр.	1,00	1,00	добра
49	ИнтерIORни врати EI60 170/325 см	бр.	1,00	1,00	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
.....
(арх. Мартин Христов)
Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 22.05.18 г. подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. Консултанта (строителен надзор): арх. Анелия Вълканова – технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. Проектанта: арх. Мартин Христов – проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
55	Минерална мазилка по стени, вкл.грундиране	м2	833,90	483,90	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 21.05.19 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
Ан.	Окачен таван гипсокартон	м2	27,04	17,69	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 25.09.19 г. подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. Консултанта (строителен надзор): арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. Проектанта: арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
15	Доставка и монтаж дървена обшивка по стени- фасада изток	м2	690,00	197,69	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)

