

Фактура

Номер: 0000001964

Дата: 07.11.2019

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна
Ид. № 000083067
ДДС ид.№ BG000083067
Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Ид.№ 109514464
ДДС ид.№ BG109514464
Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5
Банка: Интернешънъл Асет банк
BIC:IABGBGSF, IBAN:BG03IABG74901050087201

ОРИГИНАЛ

№	Описание	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Изпълнени СМР съгл.договор от 29.10.2018 г.и протокол обр.19-3 за обект:				
2	Преустройство и промяна предназначението на столова в Зала за културни				
3	мероприятия кв.33,25 м.р-н ,гр.Варна-Първа езикова гимназия-Варна	бр.	1	105765.33	105765.33
4	Приспада се аванс 20%	бр.	1	-21153.07	-21153.07

ДДС: шестнадесет хиляди деветстотин двадесет и два лева и 45ст.

Общо: сто и една хиляди и петстотин тридесет и четири лева и 71ст.

Основание:

Стойност:	84612.26
Данъчна основа:	84612.26
ДДС 20%:	16922.45
Сума за плащане:	101534.71
Тип плащане:	По банка

Получател подпис:

дир.Веселин Василев



Съставил подпис и печат:

Атанаска Андреева



Дата на данъчното събитие:

07.11.2019

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29.10.2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ДВУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 7.11. 2019 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след проверка на място установихме, че към 7.11. 2019 год. са завършени следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол
			Количество
	ЧАСТ СК		
27	Стоманена констр. подиум на +1,450	кг	2 357,00
28	Стоманена констр. на +3.020	кг	796,00
	ЧАСТ АС		
57	Външна дограма AL с прекъснат термомост в цвят RAL7016	м2	53,03
16	Доставка и монтаж циментофазерни плочи	м2	700,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/В.ВАСИЛЕВ/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

В. Василев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/инж. Марио Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Марио Георгиев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна
 КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОБР.19 №3 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР


Днес 07.11.2019 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр. Варна; **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**: инж. Валерия Йоргова; **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**: инж. Стоян Стоянов-Управител на "СС-КОНСУЛТ" ЕООД; и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: инж. Даниел Аттарян, след проверка на място установихме, че към 07.11.2019 год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол		
			Количество	Ед. цена	Стойност
ЧАСТ СК					
27	Стоманена констр. подиум на +1,450	кг	2 357,00	3,50	8 249,50
28	Стоманена констр. на +3.020	кг	796,00	3,50	2 786,00
29	Стоманена констр. на +2.400	кг	447,00	3,50	1 564,50
ЧАСТ АС					
3	Тухлена зидария 25 см.	м2	15,20	32,00	486,40
16	Доставка и монтаж циментофазерни плочи	м2	700,00	55,00	38 500,00
24	Топлоизолация покрив каменна вата с дебели 15см	м2	616,27	25,00	15 406,75
25	Пароизолация покрив	м2	616,27	2,40	1 479,05
26	Хидроизолационен слой ТРО мембрана с дебелина 1.5мм	м2	644,00	30,00	19 320,00
29	Демонтаж товарни асансьори	бр.	2,00	100,00	200,00
52	Монтаж и демонтаж фасадно скеле	м2	350,00	4,00	1 400,00
53	Монтаж и демонтаж работно инвентарно подвижно скеле	м3	110,00	8,00	880,00
57	Външна дограма AL с прекъснат термомост в цвят RAL7016	м2	53,03	212,00	11 242,36
59	Екстериорни врати 120/210см	бр.	1,00	500,00	500,00
61	Екстериорна врата 90/210см, тип "Антипаник"	бр.	1,00	580,00	580,00
Ан.	Тухлени стени с дебелина 25см	м3	15,87	142,72	2 264,97
Ан.	Преместване на съществуваща дограма с размери 6,50x2,80м - демонтаж и монтаж двукратно	бр.	1,00	905,80	905,80
Обща стойност СМР без ДДС:					105765,33
ДДС 20%:					21153,07
Обща стойност СМРс вкл. ДДС:					126918,40

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 /В. ВАСИЛЕВ/

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: 
 /инж. СТ. СТОЯНОВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 /инж. Д. АТТАРЯН/

ИНВ. КОНТРОЛ: 
 /инж. В. ЙОРГОВА/

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 15.05.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Преместване на съществуваща дограма с размери 6,50x2,80м - демонтаж и монтаж двукратно	бр.	1	1	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 06.05.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Тухлени стени с дебелина 25см	м3	15,87	15,87	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 09.05.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Екстериорни врати 120/210см	бр.	1	1	добра
2.	Екстериорна врата 90/210см, тип "Антипаник"	бр.	1	1	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 09.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Външна дограма AL с прекъснат термомост в цвят RAL7016	M2	53,03	53,03	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 08.05.19 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Демонтаж на товарни асансьори	бр	2	2	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 05.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Тухлена зидария 25см.	M2	15,20	15,20	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стяня Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 05.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Топлоизолация покрив каменна вата с дебели 15см	м2	644	616,27	добра
2	Пароизолация покрив	м2	644	616,27	добра
3	Хидроизолационен слой ТРО мембрана с дебелина 1.5мм	м2	644	750,88	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 07.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Доставка и монтаж на циментофазерни плочи -по ос 8	M2	800	138,92	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
.....
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 04.09.19 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Доставка и монтаж на циментофазерни плочи- по ос А	М2	800	339,83	добра

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 02.09.19.....г. подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически
ръководител

2. Консултанта (строителен надзор): арх. Анелия Вълканова– технически
правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен
надзор

3. Проектанта: арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества
строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да
бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Доставка и монтаж на циментофазерни плочи -по ос 1	М2	800	74,52	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(арх. Анелия Вълканова)

3.
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител:„ СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 20.08.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова– технически правоспособно лице по част „Архитектура” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов– проектант по част „Архитектура”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Доставка и монтаж на циментофазерни плочи- по ос Г	М2	800	299,62	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(арх. Анелия Вълканова)

3. 
.....
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 29.08.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Стоманена конструкция на кота +2,40	кг	447	447	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Николова Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 29.08.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Стоманена конструкция на кота +3,020	кг	796	796	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Николова Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 29.08.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Стоманена конструкция подиум на кота +1,45	кг	2357	2357	добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Николова Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
(инж. Стоян Стоянов)



Приложение № 7
към чл. 7, ал. 3, т. 7
(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006г.,
в сила от 07.04.2006г)
(Образец 7)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТ СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 29.08.19.....г., подписаните представители на:

- 1 .инж. Марио Георгиев – технически ръководител към фирма «СТРОЙКОМЕРС» ЕООД - строител
2. инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
3. инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна”,

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Изпълнена е стоманената конструкция на кота +2,40

Не констатирахме отклонения от проекта.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Направата на стоманената конструкция на кота +3,020

Съставили:

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

.....
(инж. Стоян Стоянов-управител

на „СС Консулт” ЕООД)



Приложение № 7
към чл. 7, ал. 3, т. 7
(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006г.,
в сила от 07.04.2006г)
(Образец 7)

Строещ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТ СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна
Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 29.10.19 г., подписаните представители на:

1. инж. Марио Георгиев – технически ръководител към фирма «СТРОЙКОМЕРС» ЕООД - строител
2. инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
3. инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна“,

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Изпълнена е стоманената конструкция подиум на кота +1,45

Не констатирахме отклонения от проекта.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Направата на стоманената конструкция на кота +2,40

Съставили:

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

.....
(инж. Стоян Стоянов-управител на „СС Консулт“ ЕООД)



Приложение № 7
към чл. 7, ал. 3, т. 7
(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006г.,
в сила от 07.04.2006г)
(Образец 7)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТ СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 29.08.19 г., подписаните представители на:

1. инж. Марио Георгиев – технически ръководител към фирма «СТРОЙКОМЕРС» ЕООД - строител

2. инж. Мариана Николова Рудева – технически правоспособно лице по част „Конструктивна“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор

3. инж. Веселин Първанов – проектант по част „Конструктивна“,


прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Изпълнена е стоманената конструкция на кота +3,020

Не констатирахме отклонения от проекта.

Въз основа на горните констатации

Съставили:

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

2. 
.....
(инж. Мариана Рудева)

3. 
.....
(инж. Веселин Първанов)


.....
(инж. Стоян Стоилов-управител на „СС Консулт“ ЕООД)